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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar e analisar os projetos desenvolvidos junto às 
comunidades localizadas na Reserva Extrativista do Ciriaco, no município de Cidelândia, no 
Maranhão, demonstrando como estes são gerenciados, a partir da identificação de suas etapas, 
com as do Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (PMBOK). 
Para tanto, buscou-se levantar os projetos executados no período de 1996 até 2017 e apresentar 
as etapas de cada operação. Foi utilizada a abordagem qualitativa, com técnicas de pesquisa 
bibliográfica. Os resultados mostram que os projetos têm especificidades a partir da realidade 
do seu contexto (empresa público/privada, Unidade de Conservação, outros). Concluiu-se que 
a Resex do Ciriaco segue o seu Plano de Manejo, elaborado em conformidade com o Guia 
PMBOK como documento-base para orientar a implementação de projetos. 
Palavras-chave | Maranhão; participação; plano de manejo; Reserva Extrativista do Ciriaco. 
Código JEL | Q15 Q29 R14 
 
Projects management in the Extractivist Reserve of Ciriaco/Maranhão: performance 
and participation 
Abstract 
The present article aims to present projects developed with the communities located at the 
Extractivist Reserve of Ciriaco, town of Cidelândia/MA. It also intends to show how they are 
managed from the identification of its steps with those of the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK) Guide. To do so, we sought to collect the projects implemented and in 
implementation from 1996 to 2017, as well as to present the steps of each operation. The 
qualitative approach was used with bibliographic research techniques. It was verified that the 
projects have specificities from the reality of their context (public/private company, 
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Conservation Unit, others). We concluded that the Ciriaco Resex follows its Management Plan, 
prepared in accordance with the PMBOK Guide, as a base document to guide the 
implementation of projects. 
Keywords | Extractivist Reserve of Ciriaco; management plan; Maranhão; participation. 
JEL-Code | Q15 Q29 R14 
 
Gestión de proyectos en la Reserva Extractivista del Ciriaco/Maranhão: desempeño y 
participación  
Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo presentar los proyectos desarrollados junto a las 
comunidades ubicadas en la Reserva Extractivista del Ciriaco, municipio de Cidelândia, en 
Maranhão, y demostrar cómo estos son administrados, a partir de la identificación de sus etapas 
con las de la Guía del Conjunto de Conocimientos en Gestión de Proyectos (PMBOK). Para 
ello, se buscó levantar los proyectos ejecutados en el período de 1996 hasta 2017, así como, 
presentar las etapas de cada operación. Se utilizó el abordaje cualitativo con técnicas de 
investigación bibliográfica. Los resultados muestran que los proyectos tienen especificidades a 
partir de la realidad de su contexto (empresa pública/privada, Unidad de Conservación, otros). 
Se concluyó que la Resex del Ciriaco sigue su Plan de Manejo, elaborado de conformidad con la 
Guía PMBOK, como documento base para orientar la implementación de proyectos. 
Palabras-clave | Maranhão; participación; plan de manejo; Reserva Extractivista del Ciriaco. 
Código JEL | Q15 Q29 R14 
 
 
Introdução 
 
As Reservas Extrativistas foram criadas para garantir o uso sustentável da 
biodiversidade, bem como para proteger a cultura das comunidades. Assim, 
desenvolver estratégias de governança comunitária para o uso equilibrado dos 
bens comuns de uma Reserva Extrativista é condição essencial para os atores 
envolvidos alcançarem atitude e consciência ambiental, contribuindo com a 
sustentabilidade da biodiversidade e, por conseguinte, ter impacto positivo na 
qualidade de vida das comunidades, por meio do bom desempenho dos seus 
projetos.  
Nesse sentido, para o Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento 
de Projetos (PMBOK), um projeto “é um esforço temporário empreendido para 
criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.” (PMI, 2013, p. 5). A 
implementação de um projeto também pode ser considerada como oportunidade 
para atender uma demanda social e/ou ambiental e até mesmo uma demanda 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA RESERVA EXTRATIVISTA DO CIRIACO/MA: DESEMPENHO E PARTICIPAÇÃO  
REVISTA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BLUMENAU, 6 (3), P. 93-110, 2018 | 95 
legal. Por esse motivo, as atividades devem ser iniciadas, desenvolvidas e 
concluídas, com vistas a um produto final. Segundo PMI (2013), a natureza 
temporária dos projetos se dá principalmente por meio de oportunidades de 
mercado e/ou pela própria condição temporária da equipe do projeto, que 
raramente sobrevive após o seu término. 
Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar os projetos desenvolvidos junto às 
comunidades localizadas na Reserva Extrativista do Ciriaco, município de 
Cidelândia/MA e demonstrar como estes são gerenciados. Para tanto, buscou-se 
levantar os projetos executados e em execução no período de 1996 até 2017, bem 
como, apresentar as etapas de cada operação. Cabe ressaltar, que a Resex em 
questão tem o seu Plano de Manejo1, sendo este é o documento base para orientar 
a implementação e a gestão dos projetos a serem desenvolvidos.  
Os referidos projetos são implementados por meio da parceria entre a Associação 
dos Trabalhadores Agroextrativistas da Resex do Ciriaco (Atareco) e o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e demais atores 
envolvidos, considerados como parceiros: ISPN, Fundo Amazônia, PNUD, 
Eletronorte, Incra e Suzano papel e celulose.  
Com este estudo, pretende-se também ampliar a compreensão sobre o 
gerenciamento de projetos, evidenciando aqueles voltados para as comunidades 
agroextrativistas, com ênfase em sua realidade, conforme a finalidade de garantir o 
uso sustentável dos bens de uso comum (biodiversidade) e o respeito às tradições 
culturais das comunidades.  
 
Referencial teórico  
 
Esta seção apresenta os conceitos teóricos que fundamentam o Gerenciamento de 
Projetos e relaciona-os à Teoria da Governança dos Comuns. 
 
Reserva Extrativista do Ciriaco e Desenvolvimento de Projetos 
 
O Ministério do Meio Ambiente define Reserva Extrativista (RESEX) como uma 
categoria de unidade de conservação de uso sustentável, estabelecida pela Lei 
9.985/2000 (Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação/SNUC).  
                                                 
1 A elaboração do Plano de Manejo Participativo da Reserva Extrativista do Ciriaco teve início em março de 2009 e 
se estendeu até outubro de 2010. 
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Assim, foi criada a Reserva Extrativista de Ciriaco no Estado do Maranhão, pelo 
Decreto nº 534. Pertence ao bioma Amazônia, possui uma área de 8.106,75 
hectares, está localizada no município de Cidelândia. Um projeto que contemplou 
aproximadamente 350 famílias distribuídas nas comunidades de Ciriaco, Centro 
do Olímpio, Alto Bonito e Viração.  
De acordo com o Guia PMBOK (2013) a implementação de um projeto pode ser 
também considerada como uma oportunidade para atender uma demanda social 
e/ou ambiental e até mesmo uma demanda legal.  
Nesse aspecto, as atividades devem ser iniciadas, desenvolvidas e concluídas com 
vistas a um produto final. Assim, a natureza temporária dos projetos se dá 
principalmente por meio de oportunidades de mercado e/ou pela própria 
condição temporária da equipe do projeto, que raramente sobrevive após o seu 
término.  
Os projetos e os trabalhos operacionais, ocasionalmente se sobrepõem, mas, 
compartilham de algumas características relevantes, como: “i) realizados por 
pessoas, ii) restringidos por recursos limitados, iii) planejado, executado e 
controlado.”(PMI, 2013, p. 6), ou seja, precisam ser gerenciados, em todas as 
etapas. 
O gerenciamento de projetos é compreendido por meio da “aplicação de 
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim 
de atender aos seus requisitos.” (PMI, 2013, p. 8). O processo de gerenciamento 
de projetos consiste na integração, interação e nos objetivos destinados, 
estabelecidos em 05 (cinco) grupos: “i) grupo de processos de iniciação, ii) grupo 
de processos de planejamento, iii) grupo de processos de execução, iv) grupo de 
processos de monitoramento e controle, e vi) grupo de processos de 
encerramento.” (PMI, 2013, p. 38).  
E ainda, é imprescindível designar um gerente de projetos para alcançar os seus 
objetivos, pois o ato de gerenciar engloba: 
 
▪ Identificação as necessidades;  
▪ Estabelecer objetivos claros e alcançáveis;  
▪ Equilibrar as demandas de qualidade, escopo, tempo e custo, e;  
▪ Adaptar as especificações dos planos e da abordagem às 
diferentes preocupações e expectativas das partes interessadas (PMI, 
2013, p. 8).  
 
A utilização das reservas extrativistas (RESEX) é concedida às comunidades 
extrativistas tradicionais que garantem a sua subsistência no extrativismo ou na 
atividade mista do agroextrativismo. Os principais objetivos visam garantir o uso 
sustentável dos recursos naturais da unidade, proteger os meios de vida e a cultura 
destas comunidades (BRASIL. MMA, 2011).  
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Nesse sentido, é pertinente verificar como é realizada a gestão dos projetos 
desenvolvidos pelos utilizadores das Reserva Extrativista do Ciriaco, no estado do 
Maranhão, a partir de iniciativas implementadas por algumas instituições do setor 
público e privado, sendo estas nacionais e internacionais. 
  
Teoria da Governança dos Comuns 
 
A teoria apresentada pela economista e Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, 
em 2009, Elinor Ostrom: Common Pool Resource (CRP) comprova que os grupos 
utilizadores de bens comuns (recursos naturais) são capazes de estabelecer regras e 
mecanismos eficientes que disciplinam a exploração destes. O seu trabalho chama 
atenção para a concepção de que algumas comunidades locais desenvolvem, de 
forma eficiente, a gestão dos bens comuns sem a necessidade de seguir as regras 
impostas por programas governamentais ou parceria com a iniciativa privada.  
E, para solucionar os conflitos presentes na gestão dos recursos comuns, a 
comunidade deve se organizar e buscar a cooperação mútua entre os envolvidos 
sejam estes indivíduos ou instâncias que utilizam os mesmos bens, visando a sua 
sustentabilidade (HESS; OSTROM, 2007). 
Nesta perspectiva, a Teoria da Governança dos Comuns, de Ostrom, cita dezenas 
de casos de governança comunitária, que deram certo em países como Suíça, 
Japão, Turquia e Canadá, onde foi verificado o uso comum de: bacias 
hidrográficas, florestas, áreas de pesca, em superfície de terra, entre outros.  
No percurso das pesquisas ela constatou casos de sucesso e também de insucesso, 
aplicou estudo comparativo e estabeleceu os 08 (oito) princípios da Teoria da 
Governança:  
 
i) Demarcação clara das fronteiras dos recursos de bem comum e 
dos seus utilizadores;  
ii) As regras definidas têm de ser adequadas às condições locais 
(época, espaços, tecnologias disponíveis, quantidades de recursos 
disponíveis…);  
iii) Os utilizadores participam na definição/adaptação das próprias 
regras acordos coletivos; 
iv) Os fluxos de benefícios proporcionados pela gestão comum são 
 proporcionais aos custos de utilização; 
v) Há um reconhecimento das regras da comunidade pelas autoridades 
externas; 
vi) É realizada a monitorização e são respeitadas as regras por parte 
dos utilizadores, com penalizações para os transgressores; 
vii) É garantido o fácil acesso aos meios de resolução de conflitos bem 
como a custos reduzidos; 
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viii) Há uma ligação na gestão de recursos de menor escala com os de 
maior escala, partindo do particular para o geral. (OSTROM, 1990, p. 
90-102) 
 
A Reserva Extrativista do Ciriaco (MA) apresenta em sua realidade, um cenário 
promissor ao desenvolvimento de projetos de acordo com os princípios 
mencionados. Cerca de 90% (noventa) dos proprietários da área foram 
indenizados e isto possibilitou que cada uma destas 350 famílias de extrativistas 
utilizasse um espaço para executar suas atividades e, dessa forma, pudesse 
participar na definição e adaptação das próprias regras, mediante acordos 
coletivos.  
Esta demarcação das fronteiras dos recursos de bem comum, viabilizou as 
estratégias de governança comunitária e a participação efetiva do Conselho 
Deliberativo da Reserva Extrativista de Ciriaco. Potencializou, portanto, o alcance 
de sua finalidade: contribuir com ações voltadas à efetiva implantação e 
implementação do Plano de Manejo dessa UC, bem como o cumprimento de seus 
objetivos de criação.  
Ainda assim, os obstáculos existem, conforme o levantamento realizado junto ao 
Gestor da Resex do Ciriaco (ICMBio), nos últimos anos: 
 
os problemas de conservação dos recursos naturais vêm evoluindo, 
pois, na Resex alguns moradores, ainda insistem na criação de gado. A 
proposta de Plano de uso da unidade permite a criação para fins de 
segurança alimentar de até 10 (dez) animais por família, mas alguns 
deles muitas vezes extrapolam o limite, extrapolam as quantidades 
permitidas para pasto, acarretando sansões administrativas (multa, 
embargo, etc.) (FERREIRA, 2016, s/p). 
 
Contudo, a comunidade se mobiliza diante destes obstáculos e muitos dos 
moradores auxiliam na proteção e na conservação da UC, denunciando práticas 
ilícitas, que não condizem com os acordos estabelecidos entre os atores.  
O Gestor ressaltou, também, que esse problema de conservação: 
 
se dá no entorno, com as práticas de pecuária e silvicultura (eucalipto), 
o aumento das atividades econômicas na região. Nos últimos anos tem 
se acentuado o tráfego de veículos e pessoas na unidade, trazendo 
consequências negativas como o aumento da caça ilegal, do desgaste do 
solo, das quantidades de lixo produzido e do uso inadequado das águas. 
(FERREIRA, 2016, s/p). 
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Diante do contexto, os obstáculos existentes na Resex representam uma 
oportunidade para a atuação dos moradores, visando atender à demanda social e 
ambiental, bastante relevantes para as comunidades de Ciriaco, Cento do 
Olympio, Bom Jesus, Alto Bonito e Viração. Mesmo em caráter temporário, os 
projetos implantados foram desejáveis pelas comunidades e necessitam de novos 
investimentos em suas iniciativas.   
 
Metodologia 
 
Para a realização desta pesquisa foi empregada a abordagem qualitativa, pois a 
pesquisa qualitativa, segundo Godoy (1995, p. 58), “não procura enumerar e/ou 
medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos 
dados, envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 
interativos.”  
A referida pesquisa, quanto aos fins, pode ser considerada como exploratória, pois 
foi realizada em área de pouco conhecimento sistematizado, dessa forma, não 
coube elaborar hipóteses em sua fase inicial.  
Quanto aos meios, a pesquisa classifica-se como bibliográfica, pois, foi realizada 
uma revisão de literatura sobre o tema gestão de projetos e governança dos bens 
comuns (VERGARA, 2016). 
Nesta perspectiva a pesquisa bibliográfica foi pautada nas obras da autora, Elinor 
Ostrom (1990; 1999), contemplando as áreas de economia ecológica, nas 
informações contidas no Guia PMBOK (PMI, 2013) sobre gerenciamento de 
projetos e no Plano de Manejo Participativo da Reserva Extrativista do Ciriaco 
(2011), para assimilar informações essenciais à elaboração deste trabalho.  
A pesquisa também foi complementada por dados levantados junto ao 
representante do ICMBio – Unidade de Imperatriz/MA, que detalhou a 
experiência dos extrativistas da Resex de Ciriaco (MA) e demais atores envolvidos 
(Gestores do ICMBio, Conselho Deliberativo e ATARECO) na gestão de projetos 
executados no período de 1996 a 2017, nas comunidades: Ciriaco, Centro do 
Olímpio, Alto Bonito e Viração. Portanto, a metodologia desta pesquisa reuniu 
técnicas de pesquisa bibliográfica e levantamento de dados primários e 
secundários. 
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Figura 1 – Caracterização da área de estudo 
 
Fonte: Oliveira, (2017) 
 
A Reserva Extrativista do Ciriaco, conforme apresentada na Figura 1, está 
localizada na zona rural do município de Cidelândia (MA), onde atualmente cerca 
de 350 (trezentas e cinquenta) famílias de agroextrativistas2 residem nas 
comunidades: Ciriaco, Centro do Olímpio, Alto Bonito e Viração. Ela foi criada 
por meio do Decreto nº 534, pertence ao bioma Amazônia, e possui uma área de 
8.106,75 hectares, estando situada a 78 km do município de Imperatriz (MA), ao 
leste com o córrego Bom Jesus e ao oeste com o Ribeirão dos Frades 
(CNPT/Ibama, 1993), havendo, ainda, ao este uma área de alagamento sazonal do 
Rio Tocantins (BRASIL. MMA 2011a).   
                                                 
2 O Agroextrativismo é uma atividade de produção que combina o extrativismo do coco de babaçu com a 
agricultura familiar, sendo bastante praticada na Resex do Ciriaco, conforme constatado na pesquisa/2017.  
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Tabela 1 – Ficha Técnica da Reserva Extrativista do Ciriaco 
RESERVA DO CIRIACO 
Nome da Unidade Reserva Extrativista do Ciriaco 
20/05/1992 - Decreto n° 534 da Presidência da 
República. Ampliação: 17/06/2010.  
Criação  
Área  Inicialmente criada com 7.523,2578 ha, e 
posteriormente ampliada para 8.084,79 hectares 
(exatamente oito mil e oitenta e quatro hectares e 
setenta e nove). 
Zona de amortecimento proposta 27.980 hectares. 
Municípios abrangidos Cidelândia, 78 km ao norte de Imperatriz (MA). 
Uma pequena franja da porção sul da UC 
encontra-se no município de Imperatriz. (ver 
figura 2). 
Estado  Maranhão  
Núcleos habitacionais no interior da Resex núcleos habitacionais: Ciriaco (principal), Bom 
Jesus, Varjão e Centro do Olímpio.  
Conselho Deliberativo Estatuto definido em 20 de maio de 2004. 
Associação Agroextrativista Criada em 30 de abril de 1995.  
Marcos geográficos importantes A Unidade se localiza à leste do rio Tocantins, 
sendo banhada por suas águas. 
Bioma  Área de tensão ecológica da Floresta Amazônia 
com o Cerrado. 
Formações Predominantes  Cocal fechado/Pindoval; Cocal esparso; 
Vegetação ciliar, Campo alagadiço e Campo 
abandonado/Roça. 
Acesso  Rodoviário, pela BR-010, asfaltada e em 
condições razoáveis de manutenção, liga 
Imperatriz até o entroncamento com a estrada 
vicinal que conduz a Cidelândia. Da sede 
municipal até a Resex transita-se por uma estrada 
de terra perenizada, mas com pontos de atoleiro 
na época de chuvas. 
Atividades conflitantes  caça ilegal, criação de gado, produção de carvão, 
turismo. 
Coordenadas geográficas  Ponto central do povoado de Ciriaco: 05º 16' 
00,09544'' S e 47º 52' 08,06035'' O 
Outras coordenadas Geográficas de Importância na Resex e sua região próxima 
Ciriaco  Ponto Central do Povoado 05º 15' 00,95324'' S e 
47º 49' 07,00453'' O; Base Avançada do ICMBio 
05º 15' 37,57566'' S e 47º 49' 26,49192'' O 
Alto Bonito Ponto Central do Povoado de Alto Bonito 05º 17' 
36,68562'' S e 47º 51' 03,68736'' O 
Viração  Ponto Central do Povoado de Viração 05º 16' 
13,36205'' S e 47º 52' 08,20095'' O 
Cidelândia  Ponto Central da Cidade 05º 10' 21,26636'' S e 
47º 46' 56,10865'' O 
Fonte: Adaptado de Brasil. MMA (2011a). 
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A Tabela 1 contém dados técnicos da Resex, sendo elaborada a partir de um 
levantamento da sua atual estrutura e do seu contexto ambiental, geográfico e 
social, nos quais ela se encontra inserida. 
 
Resultados e discussão 
 
Na tabela a seguir, são expostos os projetos, bem como a finalidade e a origem das 
principais fontes de recursos, nacionais e internacionais, que apoiam ou já 
apoiaram o desenvolvimento das 04 (quatro) comunidades que compõem a 
Reserva do Ciriaco por meio de sua Associação, a Atareco: 
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Tabela 2 – Projetos, Resex Ciriaco, MA 
FONTE ORIGEM 
VALORES 
(R$) 
ANO FINALIDADE 
PNUD Internacional 27.000,00 1996 
Compra de forno para carvão, 
burros e carroças. 
Eletronorte 
 
Nacional 82.000,00 1998 
Compra de trator, forrageira, 
batedeira e outros. 
 
INCRA/ habitação -
fomento 
 
Nacional 938.000,00 2007 
Construção de casas e compra de 
alimentos. 
 
ICMBio 
 
 
Nacional 
 
38.100,00 
 
2011 
Compra de máquinas para 
processamento de óleo de babaçu 
Suzano Papel e 
Celulose 
 
Nacional/ 
Privado 
62.903,33 2012 
Material de Construção, utensílios 
e mão de obra para construção da 
unidade de beneficiamento da 
amêndoa do babaçu. 
Transações Penais – 
Por determinação da 
Justiça Federal 
 
Nacional 15.000,00 2015 
Em equipamentos e materiais de 
construção para a unidade de 
beneficiamento de amêndoa. 
Fundo Amazônia 
PPP/Ecos 
 
Nacional/ 
Internacional 
58.400,00 2015 
Aquisição de veículo para 
transporte da amêndoa, compra 
de utensílios e embalagens para 
unidade produtora. 
Suzano Papel e 
Celulose 
 
Nacional/ 
Privado 
5.000,00 2017 
Material de Construção para 
construção de galpão para quebra 
coletiva de coco babaçu. 
Suzano Papel e 
Celulose 
 
Nacional/ 
Privado 
10.000,00 2017 
Capital de giro destinado à 
compra de amêndoa diretamente 
das quebradeiras de coco para a 
produção de óleo. 
Fonte: Ferreira, (2016) 
 
Pela leitura da tabela 2 é possível verificar a fonte e a origem dos recursos para os 
projetos executados e em execução desde o ano de 1996 até 2017, os mesmos 
foram encaminhados para a Atareco realizar a gestão e a aplicação, desenvolvendo 
cada etapa conjuntamente com o ICMBio.  
Para o Guia PMBOK (PMI, 2013, p. 7), “Os projetos podem envolver uma ou 
várias unidades organizacionais, como joint ventures e parcerias”. Neste sentido, 
incluem alguns objetivos, mas não se limitam a estes. Conforme a tabela exposta é 
possível identificar que nos projetos da Resex do Ciriaco as operações foram ou 
são voltadas para, i) Desenvolvimento de um novo produto ou serviço; ii) Projeto 
de um novo veículo de transporte; iii) Construção de um prédio ou instalação; e, 
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iv) Construção de um sistema de abastecimento de água para uma comunidade 
(PMI, 2013).  
Assim, o primeiro projeto, a ser executado na Resex do Ciriaco foi criado no ano 
de 1996, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) 3 que disponibilizou para R$ 27.000,00 para a aquisição e implantação de 
forno para produzir carvão a partir do coco de babaçu e também para compra de 
animais como o burro e carroças, este é bastante utilizado no transporte de 
matérias primas como (babaçu, buriti, bacuri, outros). O PNUD é a rede de 
desenvolvimento global da Organização das Nações Unidas, faz parcerias com 
pessoas em todas as instâncias da sociedade para ajudar na construção de nações 
que possam resistir a crises, sustentando e conduzindo um crescimento capaz de 
melhorar a qualidade de vida para todos.  
O projeto do ano seguinte, contou com a contribuição da Eletronorte que, em 
1998, disponibilizou R$ 82.000,00 para a compra de um trator e equipamentos 
como, forrageira, batedeira e outros. Investimento que também contribuiu para o 
fortalecimento do projeto de processamento do coco de babaçu. A Eletronorte 
reforça o seu compromisso em levar energia e qualidade de vida para Amazônia, 
enfatiza os aspectos éticos, sociais e ambientais. Tem como referência programas e 
projetos sociais com vistas à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável 
das comunidades localizadas nas regiões da sua área de abrangência (BRASIL; 
ELETROBRÁS, 2017). 
No intervalo entre os anos de 1998 até 2006 não foi verificado nenhum 
investimento em projetos para Resex. Entretanto, a partir do ano de 2007 a 
contribuição do Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, no valor 
de R$ 938.000,00 possibilitou a construção de 113 (cento e treze) casas e também 
a compra de alimentos para as famílias de extrativistas da Resex, retomando a 
expectativa das comunidades em relação a implementação dos seus projetos. O 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) é uma autarquia 
federal cuja missão prioritária é executar a reforma agrária e realizar o 
ordenamento fundiário nacional. Criado pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 
1970, atualmente o Incra está implantado em todo o território nacional por meio 
de 30 superintendências regionais (BRASIL, INCRA, 2017). 
Ao realizar o levantamento dos projetos em questão, é possível verificar entre os 
atores envolvidos, enquanto gestores dos projetos (ICMBio e Atareco) dedicam 
bastante foco e responsabilidade com gerenciamento das aquisições de cada 
projeto, bem como, no seu gerenciamento como todo, pois, ”i) planejam compras 
                                                 
3 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), presente em mais de 170 países e territórios, 
oferece uma perspectiva global aliada à visão local do desenvolvimento humano para contribuir com o 
empoderamento de vidas e com a construção de nações mais fortes e resilientes.  
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e aquisições; ii) planejam contratações: iii) solicitam respostas dos fornecedores; 
iv) selecionam fornecedores; v) administram e encerram contratos.” (PMI, 2013, 
p. 37).  
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), também 
destinou o recurso de R$ 38.100,00 no ano de 2011 para compra de máquinas para 
o processamento do coco de babaçu, em especifico a extração do óleo que um 
produto nobre e valorizado no mercado nacional. O ICMBio é uma autarquia em 
regime especial. Cabe ao Instituto executar as ações do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e 
monitorar as Unidades de Conservação instituídas pela União (BRASIL; ICMBio, 
2017). 
No ano seguinte, 2012 a Suzano Celulose e Papel destinou R$ 62.903,33 para 
aquisição de material de construção, utensílios e de mão de obra para construção 
da unidade de beneficiamento da amêndoa do babaçu. Ressaltando que todo 
investimento no processamento do coco de babaçu é bastante desejável por as 
comunidades da Resex por ser os seus babaçuais o maior bem de uso comum 
(SUZANO, 2017). 
No ano de 2015, o recurso no valor de R$ 15.000,00 foi adquirido por meio de 
Transações Penais – por determinação da Justiça Federal, o mesmo foi utilizado 
na aquisição de equipamentos e de materiais de construção para a unidade de 
beneficiamento de amêndoa do coco de babaçu. 
O Fundo Amazônia Programa de Pequenos Projetos Ecossociais (PPP/Ecos) por 
meio de recursos de origem nacional e Internacional disponibilizou R$ 58.400,00, 
também no ano de 2015, para a aquisição de veículo para transporte da amêndoa 
de coco de babaçu, compra de utensílios e de embalagens para unidade produtora. 
O Fundo Amazônia tem por finalidade captar doações para investimentos não 
reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao 
desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas 
no Bioma Amazônia, nos termos do Decreto no 6.527, de 1º de agosto de 2008 
(ISPN, 2017). 
No ano de 2017, a Empresa Suzano Papel e Celulose, destinou recurso de R$ 
5.000,00 para aquisição de material de construção para galpão, para quebra 
coletiva de coco de babaçu. E, também o recurso de R$ 10.000,00 para investir no 
capital de giro destinado à compra de amêndoa diretamente das quebradeiras de 
coco de babaçu para a produção de óleo (SUZANO, 2017) 
Diante do exposto, os responsáveis pela gestão dos projetos em questão, 
desenvolvem atividades para integrar os elementos do gerenciamento: 
 
Gerenciamento de integração do projeto: Inclui os processos e as 
atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e 
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coordenar os diversos processos e atividades de gerenciamento de 
projetos dentro dos grupos de processos. Consiste em fazer escolhas 
sobre em que pontos concentrar recursos e esforço e em qualquer dia 
específico, antecipando possíveis problemas, tratando-os antes de se 
tornarem críticos. (PMI, 2013, p. 77). 
 
Os referidos gestores compreendem que não existe um modelo único de 
gerenciamento para todos os projetos da Resex, a aplicação do conhecimento 
adequado para cada situação e etapa de um projeto é o que proporciona o seu 
bom desempenho. Assim, gestores e equipe de projeto abordam processos 
pertinentes à implementação de cada projeto, de acordo com o seu escopo.  
No caso da Reserva Extrativista de Ciriaco, um dos elementos estratégicos para a 
gestão da unidade de conservação (UC) e sua sustentabilidade, consiste na: i) 
“identificação de uma alternativa economicamente viável para o aproveitamento 
do coco babaçu e a negociação, na comunidade e entre ela e o ICMBio, sobre o 
significado cultural da produção de carvão.” (BRASIL. MMA, 2011a, p. 19).  
A dimensão citada, e as demais ações voltadas para o aproveitamento do coco de 
babaçu, são imprescindíveis para o futuro da UC, pelos seguintes motivos, a) a 
Resex foi criada em função do extrativismo do babaçu; b) a diminuição da quebra 
do coco para a retirada da amêndoa está causando a perda no mercado de óleo de 
babaçu; c) a produção do carvão do coco inteiro é fundamental para a geração de 
renda das famílias de Ciriaco e não pode ser interrompida, pois tem alta relevância 
econômica (BRASIL: MMA, 2011a).  
Diante dos projetos expostos, identificaram-se os processos de gerenciamento: 
iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle, e encerramento, 
conforme recomenda o Guia PMBOK (PMI, 2013). No gerenciamento dos 
projetos da Resex as atividades estão divididas entre o Gestor do ICMBio, 
representante da Atareco e do Conselho Deliberativo e, ainda, Lideranças 
comunitárias para atingir os objetivos do ato de gerenciar, conforme o referido 
PMBOK. Esta realidade condiz com o sexto princípio da Teoria da Governança, 
pois, o monitoramento das regras estabelecidas pelos utilizadores da Resex é 
realizado constantemente, estas são respeitadas e, passíveis de penalizações para os 
transgressores (OSTROM, 1990). 
Por meio de reuniões técnicas estes atores buscam, a) Identificação as 
necessidades prioritárias do projeto; b) Estabelecer objetivos claros e alcançáveis, 
c) Equilibrar as demandas de qualidade, escopo, tempo e custo; e, d) Adaptar as 
especificações dos planos e da abordagem às diferentes, preocupações e 
expectativas das partes interessadas. 
Ao retomar a “Teoria da Governança”, alguns dos princípios descritos por 
Ostrom, são atendidos em consenso pelos membros da Atareco e do ICMBio, 
iniciando pela demarcação clara das fronteiras dos recursos de uso comum da 
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Resex; as regras para desenvolver qualquer projeto são definidas e adequadas a 
realidade das 05 (cinco) comunidades que compõem a Reserva; a) os acordos são 
coletivos entre os utilizadores da Resex; b) ICMBio e Atareco buscam equilíbrio 
quanto aos benefícios proporcionados pela gestão comum e dos projetos 
implementados; c) o monitoramento das regras de sustentabilidade é realizado e 
respeitado entre os agroextrativistas (OSTROM, 1990). 
A Resex do Ciriaco apresenta obstáculos e entraves, como foi exposto 
anteriormente, mas, se destaca entre as demais da região da Amazônia legal, pois, 
em parceria como o ICMBio, busca constantemente a solução para os impasses ao 
desenvolvimento de projetos, assim como, a cooperação dos envolvidos, isto 
reflete no bom desempenho do gerenciamento dos seus projetos, conforme 
constatado nesta pesquisa.  
 
Conclusão 
 
A partir desta pesquisa, foi possível expor os projetos desenvolvidos junto as 
comunidades localizadas na Reserva Extrativista do Ciriaco e identificar no seu 
Plano de Manejo quais as etapas coincidem com as etapas de gerenciamento do 
Guia PMBOK, conforme a gestão desempenhada pela Atareco e pelo ICMBio.   
Constatou-se que no caso de uma Reserva Extrativista, o gerenciamento de 
projetos tem especificidades a serem consideradas, pois não se trata de gerenciar 
operações em uma empresa do setor público ou privado, e sim numa Unidade de 
Conservação (UC) que é um espaço onde o principal foco é a gestão dos bens de 
uso comum (água, solo e floresta) e o respeito às tradições culturais das 
comunidades, por isto, a sustentabilidade para a Resex e para os agroextrativistas, 
depende dos recursos para a implementação de projetos ambientais, sociais e 
econômicos.  
Neste sentido, a pesquisa revelou que a utilização do PMBOK tem o papel de 
contribuir para a estruturação no gerenciamento dos projetos da Resex, embora 
sem adotar este guia o Gestor ICMBio, coloca em prática o que recomenda a 
estrutura do gerenciamento (objetivo, gerenciamento, áreas de especialização) e as 
normas de gerenciamento de projetos (processos de gerenciamento), e ainda, 
orienta os membros da Atareco quanto a estrutura de gerenciamento. 
Esta UC possui o seu Plano de Manejo, instrumento de alta relevância para uma 
gestão sustentável em todos os aspectos, o referido Plano “visa dar apoio concreto 
à gestão da UC e que, portanto, o mesmo deve estar coadunado com aspectos 
específicos da unidade em termos sociais e econômicos, identificando temas mais 
urgentes e orientando a gestão com visão de futuro no longo prazo” (BRASIL. 
MMA, 2011a, p. 17). Desse modo, o Plano de Manejo da Resex do Ciriaco é a 
base para desempenhar qualquer atividade de gerenciamento dos projetos, além 
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disso, a Associação dos Agroextrativistas e o Conselho Deliberativo da Resex 
participam das decisões e busca em suas ações a consonância com o referido 
Plano. 
No levantamento dos projetos executados e em execução no período de 1996 até 
2017, ficou evidente o trabalho de parceria entre o/a Gestor/a da Resex e os 
representantes da Atareco, pois para realizar cada etapa dos projetos os envolvidos 
compartilharam suas experiências e estabeleceram acordos para alcançar o 
propósito em cada empreendimento.  
Por isto, o gerenciamento de projetos em uma UC, é inicialmente norteado por 
meio do Plano de Manejo que é um documento base, sua utilização é 
indispensável, bem como, o apoio da Atareco e do Conselho Deliberativo. A 
utilização das normas do PMBOK seria uma recomendação preliminar aos 
gestores de projetos da Resex, para ampliar resultados e alcançar bom 
desempenho no gerenciamento de suas iniciativas.   
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